



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

SERVIZIO TECNICO LL.PP. Determinazione del Responsabile

N° 598

del 27/09/2021

Oggetto: AVVENUTA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 1 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE DEL CAPOLUOGO E DI STRADE ESTERNE

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10 e l'articolo 89, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48 e 177 in materia di competenze degli organi e gli articoli 151, 183 e seguenti, in materia di spesa.

NELL'ESERCIZIO delle funzioni di cui all'articolo 109 comma 2 del T.U.E.L.;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione consiliare n° 47 in data 30.12.2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione triennale 2021/2023;
- deliberazione n° 130 in data 30.12.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2021/2023 ed ha disposto l'assegnazione ai Responsabili di Servizio delle risorse finanziarie per l'annualità 2021;

RITENUTA la propria competenza in forza del provvedimento di nomina del Sindaco 28/12/2019 n. 33, con il quale è stato attribuita al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa, con la responsabilità del servizio dell'area LL. PP. - Manutenzione;

PREMESSO - con deliberazione della Giunta Comunale n° 113 in data 09.12.2020 è stato approvato progetto esecutivo a firma del Tecnico Comunale – per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di vie del Capoluogo e di alcune strade esterne al medesimo per l'importo complessivo di € 194.000,00 di cui € 153.237,18 per lavori a base d'asta ed € 1.063,66 quale quota per oneri per la sicurezza, costituito da:

- PE-RG_00 Relazione tecnico illustrativa del progetto esecutivo
- PE-PSC_00 Piani di sicurezza e di coordinamento
- PE-FCO_00 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- PE-QIM_00 Quadro di incidenza della manodopera
- PE-CRN_00 Cronoprogramma
- PE-EPU_00 Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
- PE-CME_00 Computo metrico estimativo



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

- PE-QE_00 Quadro economico
- PE-SC+CSA_00 Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto

VISTO il quadro economico di progetto di che trattasi, nel quale è evidenziato il costo totale di € 194.000,00 di cui € 153.237,18 per lavori a base d'asta ed € 1.063,66 quale compenso a corpo per la sicurezza, come riportato nel seguito:

• Importo lavori	€ 153.237,18
• Oneri per la sicurezza	€ 1.063,66
• IVA 22%	€ 33.946,18
• Incentivi art. 113, D.lgs. n. 50/2016	€ 3.086,02
• Altro	€ 2.666,96

TOTALE € 194.000,00

DATO ATTO che il finanziamento della suddetta spesa è previsto nel bilancio dell'esercizio finanziario bilancio triennale 2021/2023 – annualità 2021 al Cap. 20722 – cod: 10052.022020 mediante imputazione al CAP. 20727 cod. 10052.02.20727 "ripristino e messa in sicurezza strade comunali in loc. varie";

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio appalti - contratti n. 361 del 26/06/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m., a seguito delle risultanze della predetta procedura telematica e della verifica dei requisiti, a favore dell'impresa SITEC srl – avente sede in Lesignano de' Bagni (PR), Via Aldo Moro, 8/1 – P. IVA: 00963000344, per il complessivo importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, di € 126.696,50 oltre € 1.063,66 per oneri per la sicurezza, oltre Iva 22% e così per totali € 155.867,39;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 20.09.2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 (PV1) dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE DEL CAPOLUOGO E DI STRADE ESTERNE";

DATO ATTO che il nuovo quadro economico della perizia di variante suppletiva n. 1 è il seguente:

Descrizione	P.E.	CONTRATTO	PV1
Lavori	€ 153.237,18	€ 126.696,50	€ 152.635,98
compenso per la sicurezza	€ 1.063,66	€ 1.063,66	€ 1.063,66
IVA 22%	€ 33.946,18	€ 28.107,23	€ 33.813,92
incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 e	€ 3.086,02	€ 3.086,02	€ 3.713,48
imprevisti e arrotondamenti	€ 1.431,20	€ 1.431,20	€ 0,00
Incarico CSE (cassa e iva compresi)	=====	=====	€ 1.537,20
Acquisto dossi stradali	€ 985,76	€ 985,76	€ 985,76
Spese per pubblicità	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

ribasso d'asta su lavori e relativa iva	=====	€ 32.379,63	=====
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 194.000,00	€ 194.000,00	€ 194.000,00

DATO ATTO che a fronte della nuova previsione di spesa occorre assumere il conseguente impegno di spesa per le opere aggiuntive al contratto per euro 25.939,48 (153,699,64 € - 127,760,16 €) oltre iva 22%;

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO inoltre che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in qualità di Responsabile del Servizio che adotta il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, c. 9, lett. e) della Legge 190/2012 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, pertanto è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione ai sensi del Codice di comportamento e del PTPCT dell'Ente;

VISTI:

- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **DI INTEGRARE** l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile del Servizio appalti - contratti n. 493 del 26/08/2020, per un importo di euro euro 31.646,17 iva 22% compresa a favore della menzionata impresa SITEC srl – avente sede in Lesignano de' Bagni (PR), Via Aldo Moro, 8/1 – P. IVA: 00963000344, così per la complessiva somma di € 153,699,64– oltre iva 22% per complessivi € 187.513,56 Iva inclusa, imputando la medesima al fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio finanziario CAP. 20727 cod. 10052.02.20727 "ripristino e messa in sicurezza strade comunali in loc. varie" - ove è prevista e finanziata nell'ambito del quadro economico del progetto di riferimento;
2. **DI DARE ATTO** che la descritta procedura di affidamento è identificata dal codice CIG: 8727205D62;
3. **DI PERFEZIONARE** con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m., il rapporto contrattuale discendente dal presente provvedimento mediante sottoscrizione in forma digitale dell'Atto aggiuntivo;



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

4. **DI DARE ATTO** che il l'addendum al contratto medesimo sarà disciplinato dalle “condizioni del contratto originario e relativo capitolato speciale di appalto;
5. **DI DARE ATTO** che non sussistono per il sottoscritto – quale responsabile del procedimento di affidamento del presente appalto - situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura che comportino obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR 16.04.2013, n° 62 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dell’Ente adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 03.06.2016, nonché ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.;
6. **DI DISPORRE** altresì la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “amministrazione trasparente” – categoria “provvedimenti dei dirigenti” del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 23 dello stesso D. Lgs.vo n° 33/2013 e s.m..

L'istruttore: geom. Barbara Risoli

Responsabile Ufficio Tecnico e LLPP DEL SERVIZIO
Paolo Giovanelli / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente